

中共横峰县新篁办事处委员会文件

新发〔2020〕24号



中共新篁办事处委员会 新篁办事处

关于印发《新篁办事处厕所革命及居家环境 整治攻坚月实施方案》的通知

各党（总）支部，各村委会、山黄林场：

现将《新篁办事处厕所革命及居家环境整治攻坚月实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

中共横峰县新篁办事处委员会

新篁办事处

2020年8月1日

中共新篁办事处党政办公室

2020年8月1日印发



扫描全能王 创建

“奋战三十天、打赢歼灭战” 新篁办事处厕所革命及居家环境整治攻坚 月实施方案

为全面推进新篁办事处改厕及居家环境整治工作，确保今年8月31日改厕及居家环境整治工作任务顺利完成，根据县会议精神，结合我办实际，制定实施方案如下：

一、目标任务

2020年新篁办事处改厕任务为1046户，旱厕491户，共涉及6个村（场）。其中，篁村村改厕任务131户，旱厕55户；槎源村改厕任务219户，旱厕103；陈村湾村改厕任务258户，旱厕145户；山田村改厕任务211户，旱厕138户；崇山村改厕任务124户，旱厕18户；山黄林场改厕任务103户，旱厕32户。根据上级有关要求，各村务必在8月31日之前完成所有改厕及旱厕填埋任务。

二、工作要求

（一）改厕工作全面推进（8月1日—8月31日）。

1、在攻坚月期间，各村（场）书记每日必须在办事处改厕群汇报当天任务完成情况，并将每日改厕数据上报改厕办，确保数据准确无误；办事处改厕办每天对各村（场）改厕工作进度及质量标准进行督查。

2、各村（场）每天至少完成5户改厕及5户旱厕填埋任务，每周改厕任务和旱厕填埋完成数量都不少于35户。各村（场）每天晚上8点前上报第二天5户改厕对象名单，第三天办事处改厕办与包干办对各村（场）第一天上报的5



户进行验收，以此类推直至改厕任务完成为止。

3、办事处将每五天进行一次排名，对排名倒数第一且未完成任务的村进行如下处理：第一次排名倒数第一的村，村书记主任作表态发言并全办通报批评；连续两次倒数第一的村，包干领导作表态发言，并由办事处纪委对村书记、主任进行约谈；连续三次倒数第一的村，村书记，停职，专职进行改厕和居家环境整治，所有村干部停发一个月工资，包干办干部取消绩效考核第一档次的评选资格；连续四次倒数第一的村，村书记免职，责令村主任辞职，并对村书记及村主任立案调查，给予党纪政纪处分。同时，加大奖励力度，对每周完成任务且排名第一的村奖励5000元。

4、各村(场)要明确专人负责改厕工作软件台账，确保照片收集及时，台账数据准确，如照片收集不及时、数据台账不准确而导致无法验收或资金无法拨付，由各村自行负责。

(二) 居家环境整治工作(8月1日—8月31日)。

一是各村(场)要组织各自然村小组为单位召开居家环境整治工作动员会，对全村所有农户进行宣传；二是各村要充分利用广播、公告栏等形式对农户开展宣传工作；三是新篁办事处妇联要定期组织开展“清洁家庭”评比活动，引领广大群众创建清洁家庭、构建和谐宜居的家园；四是各村(场)要开展家禽圈养集中整治活动，要求农户家禽必须圈养；五是各村(场)组织公益性保洁员对公共区域卫生死角进行全面整治。

三、强化措施



(一) 组织领导

1、各村（场）是实施改厕及居家环境整治工作的责任主体，负责改厕项目工程的组织实施，对农村改厕工程的质量和数量负责，整合资源，统筹推进农村改厕工作。指派专人负责协调施工矛盾，跟踪监督施工质量和进度，取缔户外厕所屋和露天粪坑，整治村庄环境。

2、办事处改厕办负责分解落实改厕任务，加强改厕技术培训和业务指导，监督、检查农村改厕工程进度和质量。

3、各包干办要与村里一起承担起主体责任，按照网格化管理要求配合村干部上户做好农户思想工作。

(二) 建立相关机制

办事处改厕办对各村（场）进行每日一督查，五日一排名，各包干领导每日下村督促指导。

(三) 加强监管

办事处改厕办每天将对各村场改厕工作进行督查，对发现质量、标准不高问题因及时反馈相关村场，并限期整改到位，如在规定期间未完成整改工作的，办事处纪委将对相关责任人进行问责处理。

各村（场）务必全力在赴，全力冲刺既定目标，鼓足干劲，扎实工作，保证序时全面完成改厕任务。

